

Информация о проведенных контрольных мероприятиях, выявленных нарушениях и недостатках, вынесенных представлении и предписании, принятых по ним мерах	
Объект контроля	Муниципальное казенное учреждение ««Главное управление по капитальному строительству города Нижнего Новгорода»
Наименование контрольных мероприятий	Проверка использования бюджетных средств, предоставленных на объект «Выполнение работ по капитальному ремонту нежилого помещения с благоустройством прилегающей территории для размещения филиала структурного подразделения Дворца детского творчества им. В.П. Чкалова – Центр компетенции «Дворец рядом с домом» на 200 учащихся» (контрольное мероприятие 1); Проверка использования бюджетных средств, предоставленных на объект «Многоквартирный дом по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. 40 лет Победы (рядом с домами N 12 и N 13, западнее торцов зданий на 23 метра) (строительство)» (контрольное мероприятие 2), за 2024-2025 годы и истекший период 2026 года
Основание для проведения контрольных мероприятий	Плановая выездная проверка
Дата начала и дата окончания проведения контрольных действий	С 02.03.2026 по 20.04.2026
Проверенный период	С 01.01.2024 по 20.04.2026
Выявленные нарушения	По контрольному мероприятию 1: 1.1. Осуществлена приемка и оплата за счет средств бюджета фактически невыполненных работ по 1-му контракту. 1.2. Установлены отдельные недостатки (дефекты) выполненных подрядчиком работ. По контрольному мероприятию 2: 2.1. Осуществлена приемка и оплата за счет средств бюджета фактически невыполненных работ по 1-му контракту. Нарушение устранено. 2.2. Проверкой проектно-сметной документации по контракту установлены проектно-сметные ошибки (завышенный объем работ к выполнению).
Вынесено представление о выявленных нарушениях / срок исполнения	По контрольному мероприятию 1: 1.1. Направить подрядчику требование о возмещении стоимости невыполненных работ. В случае возмещения подрядчиком стоимости невыполненных работ перечислить средства в доход бюджета города Нижнего Новгорода. В случае неудовлетворения подрядчиком в претензионном порядке требования о возмещении стоимости невыполненных работ подать в суд соответствующее исковое заявление. 1.2. В соответствии с условиями контракта направить подрядчику уведомление об устранении установленных недостатков (дефектов) выполненных работ. В случае отказа подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) выполненных работ осуществить взыскание обеспечения гарантийных обязательств в полном объеме. По контрольному мероприятию 2: 2. Не принимать (не активировать по актам о приемке выполненных работ КС-2) работы завышенного объема к выполнению (проектно-сметные ошибки).

	3. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустивших нарушения. Исполнение: по 29 июня 2026 г.
Вынесено предписание /срок исполнения	Не выносилось.
Принятые решения и меры по устранению нарушений	Представление исполнено в установленный срок. По контрольному мероприятию 1: 1. Подрядчиком возмещена стоимость невыполненных работ в бюджет города Нижнего Новгорода. 2. Подрядчиком устранены выявленные недостатки (дефекты) выполненных работ. По контрольному мероприятию 2: 3. Информация о работах завышенного объема к выполнению (проектно-сметные ошибки) принята объектом контроля к исполнению; установленный завышенный объем к выполнению будет учтен объектом контроля при приемке работ. 4. Рассмотрен вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустивших нарушения.