

Информация о проведенных контрольных мероприятиях, выявленных нарушениях и недостатках, вынесенных представлениях и предписаниях, принятых по ним мерах	
Объект контроля	Муниципальное казенное учреждение ««Главное управление по капитальному строительству города Нижнего Новгорода»
Наименование контрольных мероприятий	<p>Проверка использования бюджетных средств, предоставленных на объект «Выполнение работ по капитальному ремонту нежилого помещения с благоустройством прилегающей территории для размещения филиала структурного подразделения Дворца детского творчества им. В.П. Чкалова – Центр компетенции «Дворец рядом с домом» на 200 учащихся» (контрольное мероприятие 1);</p> <p>Проверка использования бюджетных средств, предоставленных на объект «Многоквартирный дом по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. 40 лет Победы (рядом с домами N 12 и N 13, западнее торцов зданий на 23 метра) (строительство)» (контрольное мероприятие 2), за 2024-2025 годы и истекший период 2026 года</p>
Основание для проведения контрольных мероприятий	Плановая выездная проверка
Дата начала и дата окончания проведения контрольных действий	С 02.03.2026 по 20.04.2026
Проверенный период	С 01.01.2024 по 20.04.2026
Выявленные нарушения	<p>По контрольному мероприятию 1:</p> <p>1.1. Осуществлена приемка и оплата за счет средств бюджета фактически невыполненных работ по 1-му контракту.</p> <p>1.2. Установлены отдельные недостатки (дефекты) выполненных подрядчиком работ.</p> <p>По контрольному мероприятию 2:</p> <p>2.1. Осуществлена приемка и оплата за счет средств бюджета фактически невыполненных работ по 1-му контракту. Нарушение устранено.</p> <p>2.2. Проверкой проектно-сметной документации по контракту установлены проектно-сметные ошибки (завышенный объем работ к выполнению).</p>
Вынесено представление о выявленных нарушениях / срок исполнения	<p>По контрольному мероприятию 1:</p> <p>1.1. Направить подрядчику требование о возмещении стоимости невыполненных работ.</p> <p>В случае возмещения подрядчиком стоимости невыполненных работ перечислить средства в доход бюджета города Нижнего Новгорода.</p> <p>В случае неудовлетворения подрядчиком в претензионном порядке требования о возмещении стоимости невыполненных работ подать в суд соответствующее исковое заявление.</p> <p>1.2. В соответствии с условиями контракта направить подрядчику уведомление об устранении установленных недостатков (дефектов) выполненных работ.</p> <p>В случае отказа подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) выполненных работ осуществить взыскание обеспечения гарантийных обязательств в полном объеме.</p> <p>По контрольному мероприятию 2:</p> <p>2. Не принимать (не активировать по актам о приемке выполненных работ КС-2) работы завышенного объема к выполнению (проектно-сметные ошибки).</p>

	3. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустивших нарушения. Исполнение: по 29 июня 2026 г.
Вынесено предписание /срок исполнения	Не выносилось.
Принятые решения и меры по устранению нарушений	Информация будет размещена после 30 июня 2026 г.